almeria solutions informatiques	Cas Ameria/ Serrurerie Papin La gestion de Projet	
Travailler en mode projet ♣ Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet ♣ Planifier les activités ♣ Évaluer les indicateurs de suivi d'un projet et analyser les écarts	Les objectifs et les modalités d'organisation du projet sont explicités. L'analyse des besoins et de l'existant est pertinente. Les activités personnelles sont planifiées selon une méthodologie donnée et les ressources humaines, matérielles et logicielles nécessaires sont mobilisées de manière efficace et pertinente. Le découpage en tâches est réaliste. Les livrables sont conformes. Le projet est documenté. Un compte rendu clair et concis est réalisé et les écarts sont justifiés. La communication écrite et orale est adaptée à l'interlocuteur.	**Savoirs technologiques** Planification de projet : approche prédictive et séquentielle. Outil de gestion de projet : fonctionnalités et paramétrage

Auteur : V. Le Berre - B. BRUSSEE, Almeria

Partie 4 : Suivi du projet

Baptiste BRUSSEE vous demande d'organiser le suivi du projet. Pour vous aider, il vous transmet le tableau (un extrait) du tableau de suivi préparé par Déborah en annexe 3 et l'accès à différente ressource disponible sur… et de la ressource 5 concernant les tableaux de bord

1 – préparer le tableau de suivi aussi appelé check-list du projet

Numéro d'activité	Colonne2	Lot	Durée en jours	Date début prev	Date fin prev	Charge homme	Date début réelle	Date fin réelle	Date relance	Observations / justification / action corrective
A	Analyse de l'existant et identification du besoin de l'applicatif	Infrastructure	3	30/10	03/11	CP				
B	Commande des matériels aux fournisseurs	Infrastructure	1	04/11	04/11	CP				
C	Maquettage du réseau hors production	Infrastructure	1	05/01	05/01	1				

D	Assemblage et préparation des serveurs	Infrastructure	2	23/12	24/12	1
E	Installation du réseau en production	Infrastructure	3	05/01	07/01	1
F	Installation des nouveaux serveurs	Infrastructure	3	06/01	08/01	1
G	Tests de fonctionnement et recette	Infrastructure	2	09/01	09/01	2
H	Migration des utilisateurs	Infrastructure	8	16/01	21/01	2
I	Audit cyber sécurité de l'infrastructure	Infrastructure	2	12/01	13/01	CC
J	Documentation de l'infrastructure	Infrastructure	2	14/01	14/01	
K	Analyse des besoins et des contraintes métiers	Applicatif	4	11/12	16/12	CP
L	Rédaction d'un cahier des charges précis	Applicatif	2	17/12	18/12	CP
M	Création du modèle de base de données	Applicatif	1	19/12	19/12	1
N	Développement du logiciel de production	Applicatif	15	19/12	08/01	2 sauf 1 jour
O	Tests du logiciel de production	Applicatif	4	12/01	13/01	1
P	Formation des utilisateurs sur le logiciel de production sur 4 jours distincts	Applicatif	4	12/01	15/01	CP + 1
Q	Déploiement du logiciel de production	Applicatif	2	14/01	15/01	1
R	Développement du site marchand	Applicatif	2	09/01	09/01	2
S	déploiement dans infrastructure et mise en ligne du site marchand	Applicatif	2	16/01	16/01	2
T	Documentation de l'applicatif	Applicatif	3	19/01	20/01	2 1 jour, 1 un jour
U	Installation et test WMS (sur 5 jours, 1 personne)	Applicatif	5	20/01	26/01	1
V	Installation et test logiciel de la Badgeuse (sur 3 jours, 1 personne)	Applicatif	3	21/01	23/01	1
W	Audit cyber sécurité de l'infrastructure	Infrastructure	1	27/01	27/01	CC

3 – proposer un tableau de bord afin de mesurer la qualité de la réalisation du projet

Indicateur	Objectif	Réel	Justification / mesure palliative / coût
Respect des dates des jalons	7/7		
Nbr de jour de retard	0		
Incident mise en prod	0		
Nbr de problème rencontré	0		
Moyen supplémentaires mise oeuvre	0		
Coûts supplémentaires	0		

Partie 5 : Suivi de l'exploitation et clôture

Baptiste BRUSSEE enfin vous demande de préparer votre participation à la réunion de clôture. En annexe 4, vous avez les différentes réalisations effectives. Vous devez :

1 – Adapter au mieux la planification

Cf correction fichier excel après annexe 3

2 - Compléter le tableau de suivi et de bord

Indicateur	Objectif	Réel	Justification / mesure palliative / coût
Respect des dates des jalons	7/7	0/7	Jalon mise en prod site marchand date limite 20/01 respecté
Nbr de jour de retard	0	4	
Incident mise en prod	0	3	
Nbr de problème rencontré	0	3	
Moyen supplémentaires mise oeuvre	0	2 jours de développement	
Coûts supplémentaires	0	1000 euros	Problème devis qui n'a pas pris en

			compte complexité spécifications

3 – préparer les différentes informations à remonter lors de la réunion de clôture afin d'expliquer les écarts.

- Information tableau de bord et tableau de suivi
- 4 jours de retard seulement pour le projet malgré un retard de plus de 4 semaines du fournisseur : commande au plus tôt est une bonne mesure
- Mieux anticiper les besoins en développement
- Information au plus tôt des FRS extérieur (éditeurs des clients une bonne chose pour adapter la planification (à l'origine du retard)

4 – Quelle est l'utilité d'organiser une telle réunion ? Baptiste BRUSSEE souhaiterait ne pas y participer car il a pris beaucoup de retard. A vous de lui donner les arguments qui le feront changer d'avis.

- En tant que chef de projet c'est à lui de l'animer.
- permet de jouer la transparence et de communiquer avec le client afin de lui expliquer les origines des retards et ainsi ne pas améliorer la satisfaction de la prestation s
  D'Almeria
- Permet de capitaliser l'expérience
- permet de remercier les acteurs